



# Relatório Final de Execução



## Câmara Municipal de Mortágua



### Ficha Técnica do Documento

**Título:** Região de Coimbra, com Igualdade – Relatório Final de Execução.

**Promotor:** Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

**Equipa de Intervenção:** XZ Consultores. 

**Cofinanciado por:**



## Índice

I. Introdução .....	4
II. Metodologia.....	5
III. Plano de Ação.....	6
IV. Evidências da Execução do Projeto .....	15

## Índice de Tabelas

Tabela 1 - Reuniões Realizadas.....	7
Tabela 2 - Equipa para a Igualdade na Vida Local.....	7
Tabela 3 - Ações de Formação .....	8
Tabela 4 - Ações de Sensibilização .....	10
Tabela 5 - Workshops.....	11
Tabela 6 - Ações de capacitação .....	12
Tabela 7 - Produtos a elaborar .....	13
Tabela 8 - Debate .....	13
Tabela 9 - Taxas de execução e participação do plano de ação.....	13
Tabela 10 - Evidências da execução de projeto.....	19

## I. Introdução

O presente documento configura o Relatório Final de Execução do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Mortágua, no âmbito do Programa Região de Coimbra, Com Igualdade.

O município de Mortágua, tendo por base o PMIND, assumiu o compromisso e responsabilidade quanto à realização das ações previstas para 2023, englobando a vertente interna e externa, orientada pelos princípios chave da ENIND da territorialização, da interseccionalidade e da promoção das parcerias.

A execução do PMIND reflete um conjunto de objetivos estratégicos definidos nos três Planos de Ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação (Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens 2018-2021, Plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica 2018-2021 e Plano de ação de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais 2018-2021) e no Plano de ação para a prevenção e o combate do tráfico de seres humanos 2018 – 2021.

Posto isto, este Relatório Final de Execução do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação reporta o estado final de execução do Plano (relação entre os indicadores e as metas estabelecidas), assim como, eventuais irregularidades ou situações que possam ter comprometido o cumprimento das metas inicialmente indicadas.

## II. Metodologia

A fim de promover uma implementação eficaz dos planos, foi adotada uma metodologia de participação ativa, de modo a que existisse o envolvimento das entidades parceiras e da população em geral. A execução deste foi composta, maioritariamente, por ações online, no entanto, conforme solicitação do município ou pertinência de realização, existiram, também, ações presenciais. Desta forma, foi permitido uma melhor conciliação e maior adesão dos envolvidos, integrando o princípio chave de "ninguém pode ficar para trás" contextualizado pela Agenda 2030, que pretende eliminar todo e qualquer obstáculo estrutural à igualdade entre homens e mulheres, em território nacional.

Para inscrição nas ações/ atividades em formato online, foi utilizada a plataforma Google Forms, fornecendo dados quanto aos/às inscritos/as do município. Nas ações presenciais, a informação dos/as participantes foi recolhida através de folhas de presença, elaboradas pelo município.

Ao longo do processo de implementação, foram realizadas três etapas de aferição de progresso, visando a análise de obstáculos a este e averiguação de métodos de abranger e incluir um maior número de participantes nas ações.

Por fim, foram analisados os resultados de cada município e expostos neste relatório final de execução.

### III. Plano de Ação

O plano de ação do Município de Mortágua inclui uma vertente interna, referente à intervenção na estrutura de cada um dos municípios da CIM da Região de Coimbra, e uma vertente externa, referente à intervenção ao nível territorial, mais precisamente a políticas sociais, prevenção e combate às várias formas de violência, educação e juventude, urbanismo, mobilidade e segurança, cidadania e participação, mercado de trabalho, entre outras.

De forma a sintetizar os resultados da execução do plano, nas seguintes tabelas, apresentamos a concretização das reuniões previstas no projeto, informação sobre a criação da EIVL e respetivas reuniões da equipa, assim como o plano de ação com as subactividades discriminadas por dimensão, ponto de situação, com as respetivas taxas de realização  $[(N^{\circ} \text{ de atividades realizadas} / N^{\circ} \text{ de atividades totais}) * 100]$  e de participação  $[(N^{\circ} \text{ de atividades com participantes do município} / N^{\circ} \text{ de atividades realizadas}) * 100]$ .

**Nota:** Para os cálculos da taxa de realização e taxa de execução, são consideradas, apenas, as atividades previstas no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Mortágua.

## Reuniões Realizadas

As duas reuniões previstas foram realizadas.

Descrição das subactividades	Horas	Nº de Ações/âmbito	Data de realização	Participantes do município
1. Reunião Inicial com o Município	1h30	1/ municipal	6 de abril	Dr.ª Ilda Matos Dr.ª Ana Gonçalves
2. Reunião Final com o Município	1h30	1/ municipal	30 de maio	Dr.ª Ilda Matos Dr.ª Ana Gonçalves

Tabela 1 - Reuniões Realizadas

## Equipa para a Igualdade na Vida Local

A equipa para a Igualdade na Vida Local ainda não foi criada.

EIVL	Reuniões realizadas
Não	0

Tabela 2 - Equipa para a Igualdade na Vida Local

## Ações de Formação

As ações de formação previstas no PMIND (3) foram realizadas, obtendo uma taxa de execução de 100%, das quais Mortágua não esteve presente, obtendo uma taxa de participação de 0%.

Descrição das subactividades	PMIND	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Nº de participantes
1. Ação de Formação em IGND destinadas a dirigentes.	Sim	4h	3 /Intermunicipal	3, 4 e 6 de abril 9h às 13h; 4ª edição	Sim	3 de abril 4 de abril 6 de abril 16 de maio	Online	- - - -
2. Ação de Formação dirigida a recursos humanos em IGND.	Sim	4h	2/intermunicipal	17 de abril e 4 de maio 9h30 às 12h30	Sim	17 de abril 4 de maio	Online	- -
3. Ações de alfabetização digital de mulheres adultas.	Não	4h	2/intermunicipal	8 de maio das 9h00 às 13h00 8 de maio das 14h00 às 18h00	Sim	8 de maio	Online	-
4. Promover ações de formação para profissionais das organizações da sociedade civil que atuam diretamente sobre o fenómeno do TSH.	Não	6h	1 intermunicipal	29 de maio 9h00 às 12h30 e das 14h às 16h30	Sim	30 de maio	Online	-
<b>Taxa de execução</b>	100%	<b>Taxa de participação</b>	0%					

Tabela 3 - Ações de Formação



## Ações de Sensibilização

Das ações de sensibilização do plano de ação, 3 não estão presentes no PMIND, sendo que foram todas executadas, 100% de taxa de execução, nas quais o município de Mortágua obteve uma taxa de participação de 20%.

Descrição das subactividades	PMIND	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Nº de participantes
1. Ações de Sensibilização/informação dirigidas à população para as questões da Igualdade entre Homens e Mulheres.	Sim	4h	1 /municipal	28 de abril, 3, 5, 10, 12 e 17 de maio 14h às 17h	Sim	28 de abril	Online	-
2. Ações de Sensibilização/informação dirigidas às empresas e organizações no âmbito da IGND e conciliação entre a vida pessoal e familiar.	Sim	3h	1 /municipal	3, 10 de abril e 8 de maio 2 ações por dia 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h	Sim	5 de maio	Online	-
3. Ações de sensibilização e capacitação sobre a estereotipia de género dirigidas a estudantes e encarregados/as de educação.	Sim	3h	1 /municipal	9, 16, 19, 23, 26,30 de maio 9h30 às 12h30	Sim	23 de maio	Online	-
4. Ações de Sensibilização junto da Comunidade Educativa para a desagregação sexual das profissões.	Sim	3h	1 /municipal	17 de abril 9h30 às 12h30	Sim	17 de abril 11 de maio	Online	- -
5. Promover sessões de informação e/ou sensibilização para estilos de vida saudável junto de seniores.	Não	3h	1 /municipal	19, 24, 26 e 31 de maio e 2 e 7 de junho 14h às 17h	Sim	17 de maio	Online	-

6. Promover sessões de informação sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica.	Sim	3h	1 /municipal	26 de abril 14h às 17h	Sim	26 de abril	Online	1	
7. Ações de sensibilização para promoção de uma cultura de não violência junto de crianças do 1º CEB/2.º CEB e 3.º CEB (1 por município).	Não	3h	1 /municipal	21 e 28 de abril, 2, 5, 12 e 15 de maio 9h30 às 12h30	Sim	15 de maio	Online	1	
8. Ações de sensibilização e informação sobre as diversas formas de orientação sexual dirigidas à comunidade educativa.	Sim	3h	1 /municipal	18 de abril 9h30 às 12h30 5 de maio 14h às 17h	Sim	18 de abril 21 de abril	Online	- 2	
9. Ações de sensibilização e informação para a população em geral sobre as temáticas da OIEC.	Sim	3h	1 /municipal	27 e 28 de abril e 2 de maio 14h às 17h	Sim	2 de maio	Online	-	
10. Promover ações de sensibilização dirigidas à direção de recursos humanos do tecido empresarial local.	Sim	3h	1 /municipal	4, 5 e 9 de maio 14h às 17h	Sim	4 de maio	Online	-	
11. Ações de sensibilização dirigidas ao tecido profissional integrado em organismos públicos e ONG's.	Sim	3h	1 /municipal	11, 12 e 16 de maio 14h às 17h	Sim	16 de maio	Online	-	
12. Ações de sensibilização dirigidas a profissionais na área da saúde, desmistificando preconceitos.	Sim	3h	1 /municipal	18, 19 e 23 de maio 14h às 17h	Sim	18 de maio	Online	-	
13. Ações de sensibilização para jovens sobre o TSH.	Não	2h	1 /municipal	25, 26 e 30 de maio 14h às 17h	Sim	25 de maio	Online	-	
<b>Taxa de execução</b>	100%	<b>Taxa de participação</b>	20%						

Tabela 4 - Ações de Sensibilização

## Workshops

Os dois workshops, também previstos no PMIND, foram realizados, 100% de taxa de execução, nos quais o município de Mortágua garantiu a sua participação em metade.

Descrição das subactividades	PMIND	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Nº de participantes
1. Workshop para capacitação e promoção do empreendedorismo e da "Liderança Feminina".	Sim	4h	1/intermunicipal	18 de abril 9h00 às 13h00	Sim	18 de abril	Online	-
2. Workshop na área da Violência Doméstica.	Sim	6h	1/intermunicipal	27 de abril 9h00 às 12h30 e 14h00 às 16h30	Sim	27 de abril	Online	1
<b>Taxa de execução</b>	100%	<b>Taxa de participação</b>	50%					

Tabela 5 - Workshops

## Ações de Capacitação

As duas ações de capacitação previstas, no plano de ação e no PMIND, foram executadas, no entanto, Mortágua não esteve presente em nenhuma.

Descrição das subactividades	PMIND	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Nº de participantes
1. Ações de Capacitação para pessoal docente e não	Não	3h	1 /municipal	11 de abril 9h30 às 12h30	Sim	11 de abril	Online	-

docente e das equipas técnicas em IGND.						19 de maio		-
2. Ações de capacitação sobre linguagem inclusiva e não discriminatória.	Sim	3h	1 /municipal	2, 3 e 31 de maio 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h	Sim	8 de maio 12 de junho	Online	- -
<b>Taxa de execução</b>	100%	<b>Taxa de participação</b>	0%					

Tabela 6 - Ações de capacitação

### Produtos a elaborar

Os produtos estão em fase final de elaboração, sendo que o Folheto Informativo se encontra já finalizado. Relativamente à elaboração deste, foram apresentados seis temas, dos quais, de acordo com o interesse dos municípios, foram reduzidos a quatro: Violência doméstica; Liderança feminina; Igualdade de Género e Não Discriminação; Comunicação Não Violenta. Destas temáticas, o município de Mortágua manifestou interesse no tema **Violência Doméstica**, tal como indicado na tabela.

Descrição das subactividades	PMIND	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Temática
1. Criação de um Guia com recomendações para um reforço da representação entre Homens e Mulheres (em PDF, formato editável, impressão de 1 exemplar por município).	Sim	N/a	1 /municipal	31 de maio	Sim	31 de maio	Digital	-
2. Criar guia de orientação para a utilização de linguagem inclusiva (em	Sim	N/a	1 /municipal	31 de maio	Sim	31 de maio	Digital	-

PDF, formato editável, impressão de 1 exemplar por município)								
3. Folheto Informativo: tema a escolher pelo Município.	Não	N/a	1 /municipal	31 de maio	Sim	31 de maio	Digital	Violência Doméstica

Tabela 7 - Produtos a elaborar

## Debate

O debate não foi realizado.

Descrição das subactividades	Horas	Nº de Ações/âmbito	Calendarização prevista	Realizado?	Data de realização	Formato	Nº de participantes
Debate Público- tema a escolher pelo Município - pelo menos um debate por Município.	3h	1 /municipal	A definir pelo Município	Não			

Tabela 8 - Debate

## Atividades (Total)

Taxa de execução	100%
Taxa de participação	18,8%

Tabela 9 - Taxas de execução e participação do plano de ação

Verifica-se que, as atividades decorreram conforme o previsto, com taxa de execução de 100% e uma taxa de participação total do município nas atividades realizadas de 18,8%.


Destacamos a ação de sensibilização e informação sobre as diversas formas de orientação sexual dirigidas à comunidade educativa, com o maior número de participantes online, contabilizando 2.

Relativamente ao calendário de ações, este foi sofrendo algumas alterações ao longo da execução do plano, no entanto, foram garantidas as condições para o cumprimento da totalidade das ações, mantendo o mesmo formato de divulgação das medidas e partilha dos dados de acesso.

## IV. Evidências da Execução do Projeto


Ação de Formação em IGND destinada a Dirigentes	
	Link de acesso: <a href="https://youtu.be/ByzpfYYPJtE">https://youtu.be/ByzpfYYPJtE</a>
Ação de Capacitação para pessoal Docente e Não Docente e das equipas técnicas em IGND	
	Link de acesso: <a href="https://youtu.be/6BRSyKGMNzM">https://youtu.be/6BRSyKGMNzM</a>
Ação de Formação dirigida a Recursos Humanos em IGND	
	Link de acesso: <a href="https://youtu.be/acD4XhIEArI">https://youtu.be/acD4XhIEArI</a>
Ação de sensibilização e informação sobre OIEC dirigidas à comunidade educativa	
	Link de acesso: <a href="https://youtu.be/0sja1JsQep0">https://youtu.be/0sja1JsQep0</a>

Sessão de informação sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica




Link de acesso:  
<https://youtu.be/vkL9dFC3K2o>

Workshop na área da Violência Doméstica




Link de acesso:  
[https://youtu.be/V64melui\\_sE](https://youtu.be/V64melui_sE) e  
<https://youtu.be/5HMfn751ML8> (manhã e tarde)

Ação de Sensibilização/informação dirigidas à população para as questões da Igualdade entre Homens e Mulheres



Link de acesso:  
<https://youtu.be/YddFvqfzOwM>


Ação de Sensibilização e informação para a população em geral sobre as temáticas OIEC



Link de acesso:  
<https://youtu.be/ImFbaqAHvLY>




**Ação para mulheres adultas de Alfabetização digital**




Link de acesso:  
<https://youtu.be/s2w9X3R-ME4>

**Ação de sensibilização dirigida à direção de recursos humanos do tecido empresarial local**



Link de acesso:  
<https://youtu.be/iVL7I9Jl-Lg>

**Ação de Sensibilização/informação dirigida às empresas e organizações no âmbito da IGND e conciliação entre a vida pessoal e familiar**




Link de acesso:  
<https://youtu.be/USQYWgPWp-A>

**Ações de Sensibilização junto da Comunidade Educativa para a desagregação sexual das profissões**



Link de acesso:  
<https://youtu.be/6fN7dHvkr-8>

**Ação de sensibilização para promoção de uma cultura de não violência junto de crianças do 1.º CEB/2.º CEB e 3.º CEB**



Link de acesso:  
<https://youtu.be/mhIFsBQsuSs>

**Ações de sensibilização dirigidas ao tecido profissional integrado em organismos públicos e ONG's**




Link de acesso:  
<https://youtu.be/Ls9xxhOzm0g>

**Sessão de informação para estilos de vida saudável junto de seniores**




Link de acesso:  
<https://youtu.be/JVsvELJfcI0>

**Ação de sensibilização dirigida a profissionais da saúde, desmistificando preconceitos**



Link de acesso:  
[https://youtu.be/ZzZ3\\_0-dcEI](https://youtu.be/ZzZ3_0-dcEI)

**Ação de capacitação sobre linguagem inclusiva e não discriminatória**



Esta ação não se encontra disponível online.


**Ação de sensibilização para jovens sobre TSH**

**Ação de sensibilização para Jovens sobre TSH Attendees** GoToMeeting

Summary				
Meeting Date	Meeting Duration	Number of Attendees	Meeting ID	
mar 29, 2023 8:52 da tarde	597' 110 minutes		8_808-086-761	
Details				
Name	Email Address	Join Time	Leave Time	Time in Session (minutes)
Diogo Carvalho		7:27 da tarde	8:42 da tarde	75
Diogo e Mariana Silva		7:30 da tarde	8:42 da tarde	72
Diogo e Alana Silva		7:27 da tarde	8:42 da tarde	81
CCSD-CC (Centro de Apoio Social)		7:27 da tarde	8:42 da tarde	87
Ela Doraiane		7:27 da tarde	8:42 da tarde	78
Maria João Feresco CMC Coimbra		7:27 da tarde	8:42 da tarde	76
Diogo		8:02 da tarde	8:42 da tarde	19
Diogo		8:02 da tarde	8:42 da tarde	19
Tatiana		8:04 da tarde	8:42 da tarde	48
Diogo		7:28 da tarde	8:42 da tarde	87
Angela Oliveira	ger@comconsultas.pt	8:02 da tarde	8:42 da tarde	19

Devido a uma falha na plataforma não ficou gravada a sessão. Segue como evidência o Excel extraído da plataforma utilizada para a sessão, plataforma Go toMeeting.

**Ação de formação para profissionais das organizações da sociedade civil que atuam diretamente sobre o fenómeno do TSH**



**Ação da formação para profissionais das organizações da sociedade civil (fenómeno GoToMeeting)**

Summary				
Meeting Date	Meeting Duration	Number of Attendees	Meeting ID	
mar 30, 2023 8:41 da tarde	220' 220 minutes		8_285-081-517	
Details				
Name	Email Address	Join Time	Leave Time	Time in Session (minutes)
Ana Botelho		7:45 da tarde	8:24 da tarde	105
Bertrando Paulo		7:23 da tarde	8:24 da tarde	111
Cláudia Gonçalves		8:02 da tarde	8:24 da tarde	82
Cláudia Silva (Município de Pampulha) clausilva@mpampulha.pt		7:23 da tarde	8:24 da tarde	105
Diogo		7:23 da tarde	8:24 da tarde	105
Diogo		7:23 da tarde	8:24 da tarde	105
Diogo e Diogo de Caju		8:01 da tarde	8:24 da tarde	107
Joana Araújo		8:02 da tarde	8:24 da tarde	104
Maria João Feresco CMC Coimbra		7:24 da tarde	8:24 da tarde	105
Mariana Botelho e Mariana Silva		8:02 da tarde	8:24 da tarde	104
Mariana Silva e Mariana Silva		7:26 da tarde	8:24 da tarde	78
Marisa		8:02 da tarde	8:24 da tarde	104
Tatiana Botelho		8:11 da tarde	8:24 da tarde	122
Tatiana		8:43 da tarde	8:24 da tarde	171
Diogo		8:02 da tarde	8:24 da tarde	88
Diogo		8:02 da tarde	8:24 da tarde	88
Angela Oliveira	ger@comconsultas.pt	8:41 da tarde	10:22 da tarde	221

Link de acesso:  
<https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/dc7ab894e81486661fee153d6ded98d3d00828967e573b60f4b470670b8b2532>

Tabela 10 - Evidências da execução de projeto

